

**План мероприятий по проведению НОК ОД в МБДОУ «Детский сад №9 «Родник»  
в 2017 году**

| <b>№ п/п</b> | <b>Мероприятие</b>   | <b>Сроки проведения</b>   | <b>Ответственные</b>  |
|--------------|--|---------------------------|---|
| 1.           | Регистрация МБДОУ «Детский сад №9 «Родник» на СПО-портале  | 18.04.2017                | Заведующая  |
| 2.           | Оформление вкладки с материалами о проведении НОК ОД на сайте МБДОУ «Детский сад №9 «Родник»                     | 17.04.2017-<br>25.04.2017 | Заведующая, сотрудник,<br>ответственный за ведение<br>сайта |
| 3.           | Формирование списка экспертов на уровне образовательной организации  | 17.04.2017-<br>28.04.2017 | Заведующая  |
| 4.           | Проведение обучающих мероприятий для экспертов   | 24.04.2017-<br>03.05.2017 | Заведующая  |
| 5.           | Проведение самооценки МБДОУ «Детский сад № 9 «Родник» соответствия критериям 1 и 2                               | 24.04.2017-<br>28.04.2017 | Заведующая  |
| 6.           | Регистрация экспертов на СПО-портале   | 04.05.2017-<br>17.05.2017 | Эксперты  |
| 7.           | Подтверждение регистрации экспертов на СПО-портале   | 04.05.2017-<br>17.05.2017 | Заведующая  |
| 8.           | Проведение экспертами оценки МБДОУ «Детский сад №9 «Родник» по 3 и 4 критерию на СПО-портале                     | 04.05.2017-<br>17.05.2017 | Эксперты  |
| 9.           | Отслеживание проведения экспертами оценки  | 04.05.2017-<br>17.05.2017 | Заведующая  |
| 10.          | Разработка плана мероприятий по повышению качества образовательных услуг на основе полученных результатов НОК ОД | Август- сентябрь<br>2017  | Заведующая  |